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Stadtverwaltung Brilon   -   Am Markt 1   -   59929 Brilon  

 
 
Ortsvorsteher Altenbüren 
Herrn Volker Dietrich 
Groben Kamp 2 
59929 Brilon 
 

Organisationseinheit 
Fachbereich IV/Abteilung 60 
Bauverwaltung 

Sachbearbeiter Frau Kristin Senge 
Dienstgebäude Rathaus, Am Markt 1 
Raum 17 
Telefon 02961 / 794 - 418 
Telefax 02961 / 794 – 19 418  
E-Mail K.Senge@brilon.de 
Aktenzeichen 60.41.07.6411 
Datum 01.10.2025 
 

 

Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbaumaßnahme in der „Warenbergstraße“, von der An-
bindung an den vorhandenen Straßenaufbau bis zur Anbindung an die Straße „Unterm Wa-
renberg“ in Brilon-Altenbüren 
hier: Informationen 
 
Sehr geehrter Herr Dietrich, 
 
wie in der Anliegerversammlung besprochen, möchte ich Sie nach inzwischen  
erfolgter Auftragserteilung über den Baubeginn, den Bauablauf und die Ansprechpartner  
informieren. 
 
Auftragnehmer: 
 
Für die Stadt und Stadtwerke Brilon wurde nach der erfolgten öffentlichen Ausschreibung die TS-
Bau GmbH aus Brilon - Altenbüren beauftragt.  
 
Bauablauf, Baubeginn: 
 
Ab der KW 44 (Ende Oktober) wird die Baustelle voraussichtlich eingerichtet und die ersten Bauma-
terialien angeliefert. Der Baubeginn ist voraussichtlich für Anfang der KW 45 geplant. Die Arbeiten 
werden im gesamten Baufeld ausgeführt. 
 
Die Baumaßnahme wird in einem Bauabschnitt ausgeführt, sodass während der Arbeiten Beein-
trächtigungen in der Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke bestehen können. Diese werden jedoch 
so gering wie möglich gehalten. 
 
Ich möchte hier nochmals darauf hinweisen, dass Bäume, Hecken, Sträucher etc. bis zur Straßen-
grenze zurückgeschnitten werden müssen. 
 
Es wird mit dem Rückbau des Bestandes begonnen. Anschließend werden die Straßen- und Tief-
bauarbeiten erfolgen.  
 
Informationen zu den geplanten Asphaltierungsarbeiten erhalten Sie zu gegebener Zeit von der aus-
führenden Firma TS-Bau GmbH.         
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Ansprechpartner:  
 
Die Bauleitung und Organisation der Bauarbeiten vor Ort obliegen seitens der TS-Bau GmbH, 
Herrn Göke, Tel.: 171 - 4154614 (zu den üblichen Geschäftszeiten). 
Vor Ort ist der Schachtmeister Herr Schulte, Tel.: 0170 - 2841086 Ihr Ansprechpartner. 
 
Die örtliche Bauüberwachung der Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbaumaßnahme obliegt dem 
Projektleiter, Herrn Piorek, Stadtwerke Brilon AöR, 02961/9886-220 
 
Sonstiges, längere Abwesenheit: 
 
Ich bitte bereits jetzt um Ihr Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten. Die 
zuständigen Ansprechpartner werden sich bemühen, die Arbeiten für eine sichere Gas- und Was-
serversorgung, eine einwandfreie Abwasserentsorgung sowie die neue Straße so zügig und rei-
bungslos wie möglich durchzuführen. 
 
Falls in Ihren Gebäuden Mietwohnungen vorhanden sind, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre 
Mieter entsprechend informieren würden. 
  
Des Weiteren bitte ich Sie höflich, Herrn Piorek per Mail oder telefonisch längere Abwesenheiten 
Ihrerseits, z.B. während Ihres Urlaubs, mitzuteilen, damit ggf. vorher noch erforderliche, grund-
stücksbezogene Klärungen erfolgen können. 
 
Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an die Bauoberleitung: 
 
Sebastian Piorek, Stadtwerke Brilon, Fachbereich Technik II, Keffelker Str. 27, 59929 Brilon 
 
Telefon: 02961/9886-220 
E-Mail: s.piorek@sw-brilon.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Senge 
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